وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المحرس

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة خلال سنة 2019 من قبل بلدية المحرس

ر/ع	اسم المشروع/ او الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال/ أو تقديم الخدمة	دفع الاقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط	تأشيرة الآمر بالصرف على النفقة	تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص		
1	صيانة الطرقات	2019/01	2019/03/12	2019/04/16	2019/04/16	2019/04/16	2019/04/16	2019/05/17	2019/06/22	1	2019/07/26	2019/07/29	2019/08/05	2019/12/06	
										2	2019/09/23	2019/09/23	2019/09/30		
										3	2019/09/23	2019/09/23	2019/09/30		
										4	2019/10/04	2019/10/23	2019/10/29		
										5	2019/12/12	2019/12/13	2019/12/19		
										6	2019/12/13	2019/12/18	2019/12/20		
										7	2019/12/16	2019/12/26	2019/12/27		
										8					
										9					
										10					
2										1					
										2					
										3					
										4					
										5					
										6					
										7					
										8					
										9					
										10					
3										1					
										2					
										3					
										4					
										5					
										6					
										7					
										8					
										9					
										10					