وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المحرس

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة خلال سنة 2018 من قبل بلدية المحرس

ر/ع	اسم المشروع/ او الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال/ أو تقديم الخدمة	دفع الاقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط	تأشيرة الآمر بالصرف على النفقة	تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص		
1	صيانة الطرقات	2018/01	2018/02/27	2018/03/29	2018/03/29	2018/03/29	2018/03/29	2018/04/05	2018/05/23	1	2018/07/05	2018/07/30	2018/08/03	2018/08/10	
										2	2018/08/08	2018/09/19	2018/09/19		
										3					
										4					
										5					
										6					
										7					
										8					
										9					
										10					
2										1					
										2					
										3					
										4					
										5					
										6					
										7					
										8					
										9					
										10					
3										1					
										2					
										3					
										4					
										5					
										6					
										7					
										8					
										9					
										10					